

CONCURSO Nº 001/2022 – AGRO 4.0

COMUNICADO XVI

CLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

1. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial **INFORMA** a classificação de proponente, na segunda etapa do Edital do Concurso nº 001/2022, após COMUNICADO XIV.

Nº da Proposta	Categoria	Nome do Proponente/Ambiente de Inovação
10709 - 132155	Categoria 3: Centro-Oeste	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE CHAPADÃO

Em decorrência da divulgação da complementação do presente resultado, abre-se o prazo para eventual interposição de Recurso Administrativo, cujas razões recursais, se for o caso, deverão ser enviadas à Comissão de Contratação, no período de 27/7/2022 a 3/8/2022 (até às 18h), exclusivamente, por meio da Plataforma Prosas, link: <https://bit.ly/3LqQscp>.

Tão logo encerrado o prazo recursal, a ABDI entrará em contato com as Proponentes/Ambientes de Inovação selecionadas para prosseguimento do certame com vista as assinaturas dos Contratos de Adesão.

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a equipe da ABDI pelo e-mail: agro4.0@abdi.com.br

2. Considerando o item 7.1 do Edital, que diz que “os prazos previstos (...) podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma (Anexo 1).

Brasília (DF), 26 de julho de 2022

Comissão de Contratação

Anexo 1 – Cronograma Atualizado

Etapas	Descrição	Dt início	Dt fim
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	10/02/2022	10/02/2022
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	14/02/2022	16/03/2022
ETAPA II - Seleção de projetos	<u>Primeira Etapa</u> : avaliação e seleção das propostas	17/03/2022	30/03/2022
	Divulgação dos resultados da seleção	30/03/2022	30/03/2022
	Comunicado III	31/03/2022	31/03/2022
	Comunicado IV	06/04/2022	06/04/2022
	Interposição de recursos (Comunicado V)	04/05/2022	10/05/2022
	Publicação dos recursos	11/05/2022	11/05/2022
	Interposição de Contrarrazões	12/05/2022	18/05/2022
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	19/05/2022	08/06/2022
	Resultado dos recursos Convocação para envio da documentação	08/06/2022	08/06/2022
	Envio da documentação	09/06/2022	21/06/2022
	Análise da documentação	22/06/2022	24/06/2022
	Divulgação dos resultados	27/06/2022	28/06/2022
	Interposição de recursos	29/06/2022	05/07/2022
	Divulgação dos resultados após recursos	06/07/2022	06/07/2022
	Divulgação de classificação de proponente	26/07/2022	26/07/2022
	Interposição de recursos	27/07/2022	03/08/2022
	Publicação dos recursos	04/08/2022	04/08/2022
	Contrarrazões	05/08/2022	11/08/2022
	Homologação do processo	12/08/2022	12/08/2022
Celebração dos Contratos de Adesão	13/08/2022	19/08/2022	
Premiação	20/08/2022	24/08/2022	
ETAPA III – Execução dos projetos de Adoção e Difusão de Tecnologias	Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)	25/08/2022	25/03/2023
ETAPA IV – Avaliação dos projetos	Envio dos relatórios de lições aprendidas	26/03/2023	26/04/2023
	Envio dos Atestados de Recebimento	26/03/2023	26/04/2023
ETAPA V – Monitoramento dos resultados	Monitoramento dos resultados (a cada três meses)	27/04/2023	27/04/2024