

CONCURSO Nº 001/2022 – AGRO 4.0

COMUNICADO VII

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL

Considerando a necessidade de extensão da fase de análise de recursos e o disposto no item 7.1 do Edital, que dispõe que “os prazos previstos (...) podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma:

Etapas	Descrição	Dt início	Dt fim
ETAPA I - Inscrição	Lançamento do edital	10/02/2022	10/02/2022
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	14/02/2022	16/03/2022
ETAPA II - Seleção de projetos	Primeira Etapa: avaliação e seleção das propostas	17/03/2022	30/03/2022
	Divulgação dos resultados da seleção	30/03/2022	30/03/2022
	Comunicado III	31/03/2022	31/03/2022
	Comunicado IV	06/04/2022	06/04/2022
	Interposição de recursos (Comunicado V)	04/05/2022	10/05/2022
	Publicação dos recursos	11/05/2022	11/05/2022
	Interposição de Contrarrazões	12/05/2022	18/05/2022
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	19/05/2022	03/06/2022
	Resultado dos recursos	03/06/2022	03/06/2022
	Convocação para envio da documentação	06/06/2022	08/06/2022
	Envio da documentação	06/06/2022	08/06/2022
	Análise da documentação	09/06/2022	10/06/2022
	Divulgação dos resultados	10/06/2022	10/06/2022
	Interposição de recursos	13/06/2022	17/06/2022
	Publicação dos recursos	20/06/2022	20/06/2022
	Interposição de Contrarrazões	21/06/2022	27/06/2022
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	28/06/2022	01/07/2022
	Divulgação do resultado final	01/07/2022	01/07/2022
	Homologação do processo	04/07/2022	05/07/2022
	Celebração dos Contratos de Adesão	06/07/2022	08/07/2022
Premiação	11/07/2022	17/07/2022	
ETAPA III – Execução dos projetos de Adoção e Difusão de Tecnologia s	Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)	18/07/2022	18/02/2023
ETAPA IV – Avaliação	Envio dos relatórios de lições aprendidas	19/02/2023	21/03/2023
	Envio dos Atestados de Recebimento	19/02/2023	21/03/2023
ETAPA V – Monitoram ento dos resultados	Monitoramento dos resultados (a cada três meses)	22/03/2023	22/03/2024

Brasília (DF), 30 de maio de 2022

André Santa Rita Pereira
Presidente da Comissão de Contratação